

П Р И К А З

28.02.2023

№ 27

О мероприятиях в рамках продвижения новых мест для реализации дополнительных общеразвивающих программ туристско-краеведческой направленности в МБУДО «СЮТур г. Челябинска»

В соответствии с Приказом Комитета по делам образования от 17.10.2022 № 2546-у «О создании в 2023 году новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ»

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить план-график («Дорожная карта») создания новых мест в МБУДО «СЮТур г. Челябинска» для реализации дополнительных общеразвивающих программ туристско-краеведческой направленности (Приложение 2);
2. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой.

Директор МБУДО
«СЮТур г. Челябинска»

Е.В. Васильева 775 96 84



Ю.В. Кондратенков

С ирсавага ордеравава:
Ава Васильева Е.В.
Ава Осинава М.И.
Ава Дубинкина В.Л.
Ава Варзева И.А.

Приложение 1

к приказу № 27
от 28.02.2023

План-график («Дорожная карта») создания новых мест в МБУДО «СЮТур г. Челябинска для реализации дополнительных общеобразовательных программ туристско-краеведческой направленности

№ п/п	Мероприятия	Сроки выполнения	Ответственный	Выход
1. Нормативно-правовое обеспечение создания и функционирования новых мест				
1.	Приказ Комитета по делам образования города Челябинска от 17.10.2022 № 2546-у «О создании в 2023 году новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ»	Декабрь 2022	Кондратенков Ю.В. Васильева Е.В.	Приказ МБУДО «СЮТур г. Челябинска»
2	Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 18.01.2023 № 01/142 «Об утверждении план-графика создания новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование»	Февраль, 2023	Кондратенков Ю.В. Васильева Е.В.	План-график «Дорожная карта»
3	Постановление главного	Май-август, 2023	Варзова Н.А. Васильева Е.В.	Проект кабинета для реализации

	государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»		Сулейманов Ф.Д.	дополнительных общеразвивающих программ. Сан эпидемиологическое заключение.
4.	Распоряжение Минпросвещения России от 14.01.2021 № Р-12 «О внесении изменений в методические рекомендации по приобретению средств обучения и воспитания в целях создания новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей в рамках региональных проектов, обеспечивающих достижения целей, показателей и результата федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование», утвержденные распоряжением Министерства просвещения Российской Федерации от 17 декабря 2019 г. № Р-	Январь- май, 2023	Осипова М.Н. Осипова Е.Н. Сулейманов Ф.Д.	Перечень оборудования и средств воспитания для создания новых мест и их закупка.

	1365»			
5.	Руководство по использованию фирменного стиля Конкурса «Новые места дополнительного образования детей» федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование»	Май- июль, 2023	Варзова Н.А. Васильева Е.В.	План по брендингованию
II. Аналитическая деятельность				
6.	Анализ программно-методического обеспечения реализации дополнительных общеразвивающих программ в рамках создания новых мест	Октябрь, 2022	Васильева Е.В. Дубинкина В.Л.	Аналитическая справка
7	Анализ материально –технического оснащения МБУДО «СЮтур г. Челябинска»	Декабрь, 2022	Варзова Н.А. Осипова М.Н. Осипова Е.Н.	План-прогноз закупки оборудования
8	Анализ эффективности закупленного оборудования и средств обучения	Октябрь, 2023	Кондратенков Ю.В. Варзова Н.А.	Аналитическая справка
III. Организационная деятельность				
9	Заседание творческой группы по созданию новых мест	Январь, 2023	Кондратенков Ю.В.	Протокол
10	Участие в инструктивно – методических совещаниях Министерства образования Челябинской области и Комитета по делам образования города Челябинска	По необходимости	Кондратенков Ю.В. Сулейманов Ф.Д. Осипова Е.Н.	
11	Разработка дополнительной общеобразовательной общеразвивающей образовательной	Октябрь, 2022	Дубинкина В.Л. Васильева Е.В.	ДООП «Школа туризма»

	программы в рамках создания новых мест			
12.	Представление дополнительной общеобразовательной общеразвивающей образовательной программы на внешнюю экспертизу	Ноябрь, 2022	По согласованию	Экспертное заключение
13.	Проведение торгов на закупку оборудования для создания новых мест	Февраль, 2023	Осипова Е.Н.	Извещение о проведении закупки
14.	Заключение контрактов (договоров, соглашений) на приобретение и поставку оборудования	Март-июль, 2023	Варзова Н.А.	Договоры, контракты, соглашения
15.	Постановка оборудования на подотчет материально-ответственных лиц	Июнь, 2023	Варзова Н.А.	Инвентарные карточки
16.	Оформление лицензии на ведение образовательной деятельности	Август, 2023	Васильева Е.В.	Лицензия
17.	Повышение квалификации педагогических работников	В течении срока реализации проекта	Дубинкина В.Л. Васильева Е.В.	Удостоверения
18.	Освещения деятельности по созданию новых мест для реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ	В течении срока реализации проекта	Осипова М.Н.	Контент-план
19.	Набор обучающихся на новые места	Сентябрь, 2023	Педагоги дополнительного образования	Заявления, согласия
20.	Открытие новых мест дополнительного образования	01.09.2023	Кондратенков Ю.В.	Локальный акт
21.	Зачисление обучающихся на дополнительные общеобразовательные программы	Сентябрь, 2023	Васильева Е.В.	Локальный акт